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TRI 3, 
2019

TRI 4, 
2019 TRI 1, 2020 TRI 2, 2020

TRI 3, 
2020 TRI 4, 2020 TRI 1, 2021

TRI 2, 
2021

TRI 3, 
2021 TRI 4, 2021

TRI 1, 
2022

TRI 2, 
2022

DURACIÓN INICIO FIN AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN

TOTAL 843 30/09/2019 30/04/2022

PROYECTO EJECUTIVO
82 30/09/2019 30/12/2019

LIBERACIÓN DEL DERECHO 

DE VÍA 82 30/09/2019 31/01/2020

3. ESTUDIOS DE IMPACTO 

AMBIENTAL Y URBANO 137 30/09/2019 29/02/2020

SISTEMA 

ELECTROMECÁNICO 489 01/10/2019 31/12/2020

OBRA CIVIL CIMENTACIÓN DE 

COLUMNAS Y TORRES. 244 01/01/2020 30/09/2020

OBRA CIVIL ESTACIONES
406 01/01/2020 31/12/2020

SISTEMA ELÉCTRICO
460 01/10/2019 31/12/2020

OBRA INDUCIDA
326 01/11/2019 30/10/2020

CERTIFICACIÓN
135 01/12/2020 30/04/2021

TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA Y 

CAPACITACIÓN 352 01/04/2021 30/04/2022

18.81%  AvanceProyecto integral




